

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭУ-1".
Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Проскурин Е.Т.
Стройка - Старый Оскол.
Объект - ремонт кровли ж.д. №6, кв. 53, 54, ж.д. №6б, под. 1, кв. 74, 75, мкр. Буденного, ремонт кровли балконных козырьков ж.д. №4а, кв. 35, 36, ж.д. №7, кв. 35, 36, мкр. Буденного.
Ремонт кровли.

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	537
	дата	01 ноября 2017г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
537	20.12.2017	01.11.2017	20.12.2017

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабря 2017 г.

Смета на ремонт кровли ж.д. №6, кв. 53, 54, ж.д. №6б, под. 1, кв. 74, 75, мкр. Буденного, ремонт кровли балконных козырьков ж.д. №4а, кв. 35, 36, ж.д. №7, кв. 35, 36, мкр. Буденного.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 169,466 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,913 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 104,25 чел. час

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе					
							Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Кровля. мкр. Буденного, жд №6, кв. 53, 54.															

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5). <i>5 479,17 = 4 476,93 - 116 х 36,48 + 116 х 45,12 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коеф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2 кровли	1,177	5501,79	90,74	31,59	1,74	6476	107	37	2	10,2884 12,11	0,1375 0,16
2	2	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5). <i>12 279,99 = 10 102,71 - 252 х 36,48 + 252 х 45,12 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коеф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м примыканий	0,458	12374,27	372,6	136,71	11,24	5667	171	63	5	43,2745 19,82	0,8875 0,41
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										12143	278	100	7	31,93	0,57
Накладные расходы										289					
В том числе, справочно:															
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 285) (Поз. 1-2)										289					
Сметная прибыль										142					
В том числе, справочно:															
65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 285) (Поз. 1-2)										142					
Итого										12574				31,93	0,57
В том числе:															
Материалы										11765					
Машины и механизмы										100					
ФОТ										285					
Накладные расходы										289					
Сметная прибыль										142					
С К перевода в текущие цены 12 574 * 5,65										71043					
Итого по разделу 1 Кровля. мкр. Буденного, жд №6, кв. 53, 54.										71043				31,93	0,57
Раздел 2. Доп. работы. мкр. Буденного, жд №6, кв. 53, 54.															
3	3	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы, приж. планка) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коеф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2	0,063	13184,31	1098,16	34,85	3,16	831	69	2		137,4423 8,66	0,25 0,02

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	4	ТЕР07-05-039-12	Герметизация полимерным составом прижимной планки <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,149	738,88	185,67	534,89		110	28	80		20,815 3,1	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										941	97	82		11,76	0,02
Накладные расходы										107					
В том числе, справочно:															
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 69) (Поз. 3)										70					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 28) (Поз. 4)										37					
Сметная прибыль										55					
В том числе, справочно:															
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 69) (Поз. 3)										34					
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 28) (Поз. 4)										21					
Итого										1103				11,76	0,02
В том числе:															
Материалы										762					
Машины и механизмы										82					
ФОТ										97					
Накладные расходы										107					
Сметная прибыль										55					
С К перевода в текущие цены 1 103 * 5,65										6232					
Итого по разделу 2 Доп. работы. мкр. Буденного, жд №6, кв. 53, 54.										6232				11,76	0,02
Раздел 3. Межпанельные швы, маш. отд. мкр. Буденного, жд №6.															
5	5	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м шва	0,047	2306,3	197,01	1070,56	79,33	108	9	50	4	23,1495 1,09	8,4125 0,4
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										108	9	50	4	1,09	0,4
Накладные расходы										17					
В том числе, справочно:															
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 13) (Поз. 5)										17					
Сметная прибыль										10					
В том числе, справочно:															
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 13) (Поз. 5)										10					
Итого по разделу 3 Межпанельные швы, маш. отд. мкр. Буденного, жд №6.										763				1,09	0,4
Раздел 4. Кровля. мкр. Буденного, жд №6б, под. 1, кв. 74, 75.															

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
6	6	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5). <i>5 479,17 = 4 476,93 - 116 x 36,48 + 116 x 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Козф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2 кровли	1,145	5501,79	90,74	31,59	1,74	6300	104	36	2	10,2884 11,78	0,1375 0,16	
7	7	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5). <i>12 279,99 = 10 102,71 - 252 x 36,48 + 252 x 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Козф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м примыканий	0,377	12374,27	372,6	136,71	11,24	4665	140	52	4	43,2745 16,31	0,8875 0,33	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										10965	244	88	6	28,09	0,49	
Накладные расходы										254						
В том числе, справочно:																
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 250) (Поз. 6-7)										254						
Сметная прибыль										124						
В том числе, справочно:																
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 250) (Поз. 6-7)										124						
Итого										11343				28,09	0,49	
В том числе:																
Материалы										10633						
Машины и механизмы										88						
ФОТ										250						
Накладные расходы										254						
Сметная прибыль										124						
С К перевода в текущие цены 11 343 * 5,65										64088						
Итого по разделу 4 Кровля. мкр. Буденного, жд №66, под. 1, кв. 74, 75.										64088				28,09	0,49	
Раздел 5. Доп. работы. мкр. Буденного, жд №66, под. 1, кв. 74, 75.																
8	8	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы, приж. планка) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Козф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2	0,105	13184,31	1098,16	34,85	3,16	1384	115	4		137,4423 14,43	0,25 0,03	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9	9	ТЕР07-05-039-12	Гермитизация полимерным составом прижимной планки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	100 м	0,136	738,88	185,67	534,89		100	25	73		20,815 2,83		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1484	140	77		17,26	0,03	
Накладные расходы										150						
В том числе, справочно:																
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 115) (Поз. 8)										117						
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 25) (Поз. 9)										33						
Сметная прибыль										76						
В том числе, справочно:																
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 115) (Поз. 8)										57						
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 25) (Поз. 9)										19						
Итого										1710				17,26	0,03	
В том числе:																
Материалы										1267						
Машины и механизмы										77						
ФОТ										140						
Накладные расходы										150						
Сметная прибыль										76						
С К перевода в текущие цены 1 710 * 5,65										9662						
Итого по разделу 5 Доп. работы. мкр. Буденного, жд №66, под. 1, кв. 74, 75.										9662				17,26	0,03	
Раздел 6. Межпанельные швы, маш. отд. мкр. Буденного, жд №66, под. 1.																
10	10	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	100 м шва	0,02	2306,3	197,01	1070,56	79,33	46	4	21	2	23,1495 0,46	8,4125 0,17	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										46	4	21	2	0,46	0,17	
Накладные расходы										8						
В том числе, справочно:																
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 6) (Поз. 10)										8						
Сметная прибыль										5						
В том числе, справочно:																
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 6) (Поз. 10)										5						
Итого										59				0,46	0,17	
В том числе:																
Материалы										21						
Машины и механизмы										21						
ФОТ										6						
Накладные расходы										8						
Сметная прибыль										5						

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
С К перевода в текущие цены 59 * 5,65									333						
Итого по разделу 6 Межпанельные швы, маш. отд. мкр. Буденного, жд №66, под. 1.									333				0,46	0,17	
Раздел 7. Балконный козырек ж.д. №4а, кв. 35, 36, мкр. Буденного.															
11	11	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5). 5 479,17 = 4 476,93 - 116 x 36,48 + 116 x 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Козф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2 кровли	0,072	5501,79	90,74	31,59	1,74	396	7	2	10,2884 0,74	0,1375 0,01	
12	12	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5). 12 279,99 = 10 102,71 - 252 x 36,48 + 252 x 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Козф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м примыканий	0,065	12374,27	372,6	136,71	11,24	804	24	9	1	43,2745 2,81	0,8875 0,06
13	13	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы, приж. планка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Козф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2	0,008	13184,31	1098,16	34,85	3,16	105	9			137,4423 1,1	0,25
14	14	ТЕР07-05-039-12	Герметизация полимерным составом прижимной планки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	0,065	738,88	185,67	534,89		48	12	35		20,815 1,35	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1353	52	46	1	6	0,07	
Накладные расходы									58						
В том числе, справочно:															
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 41) (Поз. 11-13)									42						
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 12) (Поз. 14)									16						
Сметная прибыль									29						
В том числе, справочно:															
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 41) (Поз. 11-13)									20						
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 12) (Поз. 14)									9						
Итого									1440				6	0,07	
В том числе:															
Материалы									1255						
Машины и механизмы									46						
ФОТ									53						

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Накладные расходы										58					
Сметная прибыль										29					
С К перевода в текущие цены 1 440 * 5,65										8136					
Итого по разделу 7 Балконный козырек ж.д. №4а, кв. 35, 36, мкр. Буденного.										8136			6	0,07	
Раздел 8. Межпанельные швы. ж.д. №4а, кв. 35, 36, мкр. Буденного.															
15	15	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м шва	0,027	2306,3	197,01	1070,56	79,33	62	5	29	2	23,1495 0,63	8,4125 0,23
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										62	5	29	2	0,63	0,23
Накладные расходы										9					
В том числе, справочно:															
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 7) (Поз. 15)										9					
Сметная прибыль										5					
В том числе, справочно:															
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 7) (Поз. 15)										5					
Итого										76				0,63	0,23
В том числе:															
Материалы										28					
Машины и механизмы										29					
ФОТ										7					
Накладные расходы										9					
Сметная прибыль										5					
С К перевода в текущие цены 76 * 5,65										429					
Итого по разделу 8 Межпанельные швы. ж.д. №4а, кв. 35, 36, мкр. Буденного.										429				0,63	0,23
Раздел 9. Балконный козырек ж.д. №7, кв. 35, 36, мкр. Буденного.															
16	16	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5). 5 479,17 = 4 476,93 - 116 х 36,48 + 116 х 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2 кровли	0,071	5501,79	90,74	31,59	1,74	391	6	2		10,2884 0,73	0,1375 0,01
17	17	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5). 12 279,99 = 10 102,71 - 252 х 36,48 + 252 х 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м примыканий	0,065	12374,27	372,6	136,71	11,24	804	24	9	1	43,2745 2,81	0,8875 0,06

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
18	18	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы, приж. планка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2	0,011	13184,31	1098,16	34,85	3,16	145	12		137,4423 1,51	0,25	
19	19	ТЕР07-05-039-12	Герметизация полимерным составом прижимной планки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	0,065	738,88	185,67	534,89		48	12	35	20,815 1,35		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1388	54	46	1	6,4	0,07
Накладные расходы										60					
В том числе, справочно:															
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 43) (Поз. 16-18)										44					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 12) (Поз. 19)										16					
Сметная прибыль										30					
В том числе, справочно:															
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 43) (Поз. 16-18)										21					
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 12) (Поз. 19)										9					
Итого по разделу 9 Балконный козырек ж.д. №7, кв. 35, 36, мкр. Буденного.										8351				6,4	0,07
Раздел 10. Межпанельные швы. ж.д. №7, кв. 35, 36, мкр. Буденного.															
20	20	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м шва	0,027	2306,3	197,01	1070,56	79,33	62	5	29	23,1495 0,63	8,4125 0,23	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										62	5	29	2	0,63	0,23
Накладные расходы										9					
В том числе, справочно:															
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 7) (Поз. 20)										9					
Сметная прибыль										5					
В том числе, справочно:															
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 7) (Поз. 20)										5					
Итого										76				0,63	0,23
В том числе:															
Материалы										28					
Машины и механизмы										29					
ФОТ										7					
Накладные расходы										9					
Сметная прибыль										5					
С К перевода в текущие цены 76 * 5,65										429					

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого по разделу 10 Межпанельные швы. ж.д. №7, кв. 35, 36, мкр. Буденного.										429			0,63	0,23	
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										28552	888	568	25	104,25	2,28
Накладные расходы										961					
В том числе, справочно:															
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 803) (Поз. 1-3, 6-8, 11-13, 16-18)										816					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 110) (Поз. 4-5, 9-10, 14-15, 19-20)										145					
Сметная прибыль										481					
В том числе, справочно:															
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 803) (Поз. 1-3, 6-8, 11-13, 16-18)										398					
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 110) (Поз. 4-5, 9-10, 14-15, 19-20)										83					
ВСЕГО по акту										169466				104,25	2,28
Итого по разделу 1 Кровля. мкр. Буденного, жд №6, кв. 53, 54.										71043				31,93	0,57
Итого по разделу 2 Доп. работы. мкр. Буденного, жд №6, кв. 53, 54.										6232				11,76	0,02
Итого по разделу 3 Межпанельные швы, маш. отд. мкр. Буденного, жд №6.										763				1,09	0,4
Итого по разделу 4 Кровля. мкр. Буденного, жд №6б, под. 1, кв. 74, 75.										64088				28,09	0,49
Итого по разделу 5 Доп. работы. мкр. Буденного, жд №6б, под. 1, кв. 74, 75.										9662				17,26	0,03
Итого по разделу 6 Межпанельные швы, маш. отд. мкр. Буденного, жд №6б, под. 1.										333				0,46	0,17
Итого по разделу 7 Балконный козырек ж.д. №4а, кв. 35, 36, мкр. Буденного.										8136				6	0,07
Итого по разделу 8 Межпанельные швы. ж.д. №4а, кв. 35, 36, мкр. Буденного.										429				0,63	0,23
Итого по разделу 9 Балконный козырек ж.д. №7, кв. 35, 36, мкр. Буденного.										8351				6,4	0,07
Итого по разделу 10 Межпанельные швы. ж.д. №7, кв. 35, 36, мкр. Буденного.										429				0,63	0,23
Итого										169466				104,25	2,28
В том числе:															
Материалы										27096					
Машины и механизмы										568					
ФОТ										913					
Накладные расходы										961					
Сметная прибыль										481					
ВСЕГО по акту										169466				104,25	2,28

СДАЛ:

Индивидуальный предприниматель

 / Проскурин Е.Т./

ПРИНЯЛ:

Генеральный директор ООО "ЖЭУ-1"

 /Груфанов А.И./

*Главный инженер
Жоношев С.А.
мастер Феликс Симонова Н.С.*

*Симонова Ч.В.
Ситаросийша С.А.*